Annexe 4 - Calendrier détaillé du plan d'action - ORT TULLE AGGLO - ORT TULLE

PHASES		PHASE D'INITIALISATION			PHASE DE DEPLOIEMENT (ORT)				
Numéro de l'Action	Action	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Jan Fév Mar Av Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc	Jan Fév Mar Av Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc	Jan Fév Mar Av Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc	Jan Fév Mar Av Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc			
D.1	Diagnostic territorial stratégie et étude de programmation urbaine								
D.2.1	Etude pré-opérationnelle pour la mise en œuvre OPAH								
D.2.2	Révision complète du SCOT								
D.4	Missions d'Assistance au Management de Projet dans le cadre du plan ACV								
AM.6.1	Aménagement des berges de la rivière Corrèze								
AM.6.2	Programme de réaménagement urbain multisites								
AM.6.3	Aménagement urbain dans le cadre du campus universitaire								
AM.6.4	Travaux parkings de la médiathèque et de la maison des enfants								
AM.6.5	Aire de covoiturage sur la zone de la Montane								
AM.6.6	Installation d'un chef de projet cœur de ville								
AM.6.7	Réhabilitation immeuble 27 rue Jean Jaurès								
AM.6.8	Opération de restauration immobilière 32 rue d'Alverge								
AM.6.9	Diagnostic sur le commerce								
AM.6.10	Mission d'assistance et conseil concertation participative								
AM.6.11	SEM "ENReze" développement des énergies renouvelables								
AM.6.12	Musée de la cité des accordéons et des patrimoines de Tulle								
AM.6.13	Bains douches numériques de Tulle								
AM.6.14	AMO - Centre de santé municipal - ARS								
AM.6.15	Bourse aux projets								
AM.6.16	Rénovation de l'Hôtel de Ville								
AM.6.17	Parking de covoiturage Churchill / Sampeix								
AM.6.18	Projet de campus connecté Tulle Corrèze								
AM.6.19	Opération immobilière 81 rue de la Barrière								
AM.6.20	Opération immobilière 4-6 rue Saint Martial								
AM.6.21	Opération immobilière 50T-52 rue d'Alverge								
AM.6.22	Etude sur le schéma directeur énergie des bâtiments publics Ville								
AM.6.23	Conseil sur les outils de portage multisites d'immobilier								
AM.6.24	Attentes et besoins des élus en termes de marketing territorial								
AM.6.25	AMO accord cadre de maitrise d'œuvre urbaine								
AM.6.26	Etude de marché flash équipement de loisirs ou autre Le Palace								
AM.6.27	Etude de faisabilité programmatique Le Palace								
AM.6.28	Etude d'opportunité pour une épicerie sociale à Tulle								
AM.6.29	Reconversion du Palace - 106 avenue Victor Hugo								
AM.6.30	OPAH RU Action cœur de ville et Action cœur de bourgs et OPAH DC sur le territoire de Tulle Agglo								
AM.6.31	Programme immobilier sur l'îlot maison - 17-19-19bis rue Jean Jaurès								
AM.6.32	Définition de la signalétique urbaine de la ville de Tulle								
AM.6.33	Aménagement des places Maschat et Roosevelt								
AM.6.34	Aménagement du carrefour Durant et de l'avenue Victor Hugo								
AM.6.35	Expérimentation sur le périmètre du centre-ville : mobilité etc								
AM.6.36	Restructuration de l'ilot 44 au 52 avenue Victor Hugo								
AM.6.37	Atelier flash sur des îlots dégradés- Ancien tribunal de commerce et ancien cloître des Sœurs de Nevers								
AM.6.38	Etude de faisabilité de réhabilitation 16 rue d'Alverge								
AM.6.39	Opération immobilière (VIR)- Ancienne école de l'Alverge 51 rue Louis Mie								
AM.6.40	Opération immobilière (VIR)- Immeuble 13 rue de la Barrière								
AM.6.41	Réhabilitation du parking Gabriel Péri								
AM.6.42	Recrutement d'un manager de centre-ville commerce								
AM.6.43	Création d'une maison de services								
AM.6.44	AMO cartographie du contexte commercial								
AM.6.45	Création d'un observatoire du Commerce								
AM.6.46	Création d'un parking à Souletie								
AM.6.47	Création d'un parking communautaire à proximité de l'hôpital								